

Baustelle Illingen, Weiherstraße

Erneuerung Trinkwasserleitung (Stand: 31.10.2024)

Lage der Baustelle	Weiherstraße, von Einmündung Zinkweilerstraße bis zum Feld- und Wanderweg am Ortsausgang
Beginn der Arbeiten	30. September 2024
Ende der Arbeiten	Dezember 2024
Leitungslänge	ca. 240 Meter
Anzahl erneuerter Hausanschlüsse	15 Stück
Investitionskosten WVO	90.000 €
Ansprechpartner für die Baumaßnahme ist	Herr Andreas Klein, Telefon: (06824) 9002-32



Baufortschritt	<div style="width: 40%; background-color: #0070C0; height: 15px; margin-bottom: 5px;"></div>
	Beginn 20% 40% 60% 80% Abschluss

Besonderheiten Die Baumaßnahme erfolgt unter Vollsperrung der Straße, wobei abschnittsweise gebaut wird und das Baufeld nach Baufortschritt wandert. Eine bedarfsgerechte Durchfahrt der Anlieger soll ermöglicht werden. Die Anwohner werden gebeten, Ihre Fahrzeuge im entsprechenden Teilabschnitt außerhalb des Baufelds zu parken.

